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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

министерства топливно- 

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

от 20 ноября 2023 г. № 288-п 

 

Инвестиционная программа ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере 

теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, реализуемая на территории Лешуконского 

муниципального округа Архангельской области 

 

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере 

теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, реализуемой на территории 

Лешуконского муниципального округа Архангельской области 
 

Наименование организации, в 
отношении которой разрабатывается 
инвестиционная программа в сфере 
теплоснабжения 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лешуконская 
теплоэнергетическая компания» 
ООО «ЛТК» 

Местонахождение регулируемой 
организации 

164670, Архангельская обл.,  
с. Лешуконское, ул. Гагарина, д. 31В 

Сроки реализации инвестиционной 
программы 

2023 – 2034 годы 

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы 

Главный инженер ООО «ЛТК»  
Орлов Александр Леонидович 

Контактная информация лица, 
ответственного за разработку 
инвестиционной программы 

тел.: 8 (931) 400-90-53  
e-mail: a.orlov@tsk29.ru 

Наименование органа исполнительной 
власти субъекта РФ или органа 
местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную 
программу 

Министерство топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области 

Местонахождение органа, 
утвердившего инвестиционную 
программу 

163004, г. Архангельск,  
просп. Троицкий, д. 49 

Должностное лицо органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
чьим постановлением утверждена 
инвестиционная программа 

Министр топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Архангельской области  
Поташев Дмитрий Николаевич 

Контактная информация лица, 
ответственного за утверждение 
инвестиционной программы 

Отдел реализации инвестиционных 
программ ГКУ АО «Проектная 
дирекция МинТЭК и ЖКХ»,  
тел.: (8182) 49-41-49,  
e-mail: podolskaya@pdmtek.ru 



2 

 

Наименование органа местного 
самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу 

Администрация Лешуконского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Местонахождение органа, 
согласовавшего инвестиционную 
программу 

164670, Архангельская обл., 
Лешуконский р-н, с. Лешуконское, 
ул. Победы, д. 9 

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу 

Глава Лешуконского 
муниципального округа 
Архангельской области 
Мартынов Александр Юрьевич 

Контактная информация лица, 
ответственного за согласование 
инвестиционной программы 

тел.:(81833) 3-11-32 
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2032-

2034

404 586,95 34 805,79 369 781,16 0,00 0,00 42 811,09 44 194,38 44 971,02 15 013,88 61 005,58 8 468,05 20 583,36 167 539,59 0,00 404 586,95 320 786,95 24 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 540,00 0,00 0,00

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

Строительство магистральной тепловой сети 

от котельной «Аэропорт» до МЖК 

«Мелосполье»

-

те
п

л
о
в
ая

 с
ет

ь

Тепловые сети в 

с. Лешуконское
- - - - - 150 - 2,40

п
о
д
зе

м
н

ы
й

- 2024 2026 38 639,40 3 703,93 34 935,47 0,00 0,00 3 703,93 34 935,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 639,40 24 538,47 14 100,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
Строительство разводящих тепловых сетей в 

МЖК «Мелосполье»
-

те
п

л
о
в
ая

 с
ет

ь

Тепловые сети в 

с. Лешуконское
- - - - -

150

100

50

-

0,60

2,00

1,40

п
о
д
зе

м
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ы
й

- 2024 2027 44 929,21 4 134,89 40 794,32 0,00 0,00 4 134,89 0,00 40 794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 929,21 34 770,14 10 159,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3
Строительство разводящих тепловых сетей 

по ул. Комсомольская, в с. Лешуконское
-

те
п

л
о
в
ая

 с
ет

ь

Тепловые сети в 

с. Лешуконское
- - - - -

125

80

65

50

-

0,33

0,21

0,16

0,33 п
о
д
зе

м
н

ы
й

- 2024 2026 10 240,57 981,66 9 258,91 0,00 0,00 981,66 9 258,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,57 10 240,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 809,18 8 820,48 84 988,70 0,00 0,00 8 820,48 44 194,38 40 794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 809,18 69 549,18 24 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

3.1.1
Реконструкция тепловых сетей 

по ул. Комсомольская, в с. Лешуконское
-
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Тепловые сети в 

с. Лешуконское

150

125

80

-

0,34

0,55

0,43
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-

200

200

150

-

0,34
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0,43

н
ад

зе
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- 2024 2025 24 532,12 1 226,61 23 305,51 0,00 0,00 24 532,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24532,12 24 532,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2
Реконструкция тепловых сетей  

в с. Лешуконское
-

те
п

л
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Тепловые сети в 

с. Лешуконское
125 - 0,51
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н
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ад

зе
м
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- 2027 2027 8 956,28 895,63 8 060,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 956,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8956,28 8 956,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3
Реконструкция тепловых сетей от котельной 

«Аэропорт»
-

те
п

л
о
в
ая

 с
ет

ь

Тепловые сети в 

с. Лешуконское

100
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70

-
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н

ы
й

-

100

80

70
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0,22
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н
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- 2029 2030 8 468,05 846,80 7 621,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 468,05 0,00 0,00 0,00 8 468,05 8 468,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Реконструкция котельной «МСК» (МРУ-1) с 

переводом на использование щепы в качестве 

основного топлива с автоматизированной 

подачей и заменой дымовой трубы на 

котельной D-0,6 м, H-30 м

2
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Существующее 

здание котельной 

из силикатного 

кирпича в с. 

Лешуконское

- - - - 8,40 - - - - 6,88 2027 2029 67 063,18 6 057,60 61 005,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 057,60 61 005,58 0,00 0,00 0,00 0,00 67 063,18 67 063,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2
Реконструкция котельной «РТП» с заменой 

водогрейных котлов - 4 шт
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Лешуконское

- - - - 3,34 - - - - 3,34 2024 2025 9 458,49 0,00 9 458,49 0,00 0,00 9 458,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 458,49 9 458,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
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II. Инвестиционная программа ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, реализуемая 

на территории Лешуконского муниципального округа Архангельской области

ИТОГО по программе

№

 п/п

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. 
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Основные технические характеристики
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Плановые расходы

Всего:

в том числе:
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Основные технические характеристики

3.2.3

Реконструкция котельной «Аэропорт» с 

переводом на использование щепы в качестве 

основного топлива с автоматизированной 

подачей и заменой дымовых труб 

(D-0,8 м, H-30 м; D-0,7 м, H-19,5 м)

2
9
:1

0
:0

4
1
2
0
1
:1

3
7

к
о
те

л
ьн

ая

Существующее 

здание котельной 

из силикатного 

кирпича в с. 

Лешуконское

- - - - 11,87 - - - - 10,32 2030 2032 184 498,26 16 958,67 167 539,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 958,67 167 539,59 0,00 184 498,26 124 958,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 540,00 0,00 0,00

3.2.4

Реконструкция котельной в с. Ценогора с 

заменой водогрейных котлов - 2 шт и 

заменой дымовой трубы D-0,8 м, H-23 м.

2
9
:1

0
:0

3
0
3
0
1
:7

0
6

к
о
те

л
ьн

ая

Существующее 

здание котельной 

из силикатного 

кирпича в с. 

Ценогора

- - - - 1,08 - - - - 1,08 2026 2031 7 801,39 0,00 7 801,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,70 0,00 0,00 0,00 3 624,69 0,00 0,00 7 801,39 7 801,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 777,77 25 985,31 284 792,46 0,00 0,00 33 990,61 0,00 4 176,70 15 013,88 61 005,58 8 468,05 20 583,36 167 539,59 0,00 310 777,77 251 237,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 540,00 0,00 0,00

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Всего по группе 6

Всего по группе 3

Всего по группе 4

Всего по группе 5

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт∙ч/м
3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2.1 Котельная «МРУ-1» (МСК) с.Лешуконское, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 276,34 276,34 276,34 276,34 276,34 276,34 276,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Котельная «МРУ-1» (МСК) с. Лешуконское, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 270,79 270,79 270,79 270,79 270,79 270,79 270,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Котельная «МРУ-1» (МСК) с. Лешуконское, вид топлива - щепа кг у.т./Гкал - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,68 202,68 202,68 202,68 202,68 204,21

2.4 Котельная «СХТ» (РТП) с. Лешуконское, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 271,68 271,68 271,68 223,97 223,97 223,97 223,97 223,97 225,29 225,29 225,29 225,29 225,29

2.5 Котельная «СХТ» (РТП) с. Лешуконское, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 266,22 266,22 266,22 226,52 226,52 226,52 226,52 226,52 227,85 227,85 227,85 227,85 227,85

2.6 Котельная «СХТ» (РТП) с. Лешуконское, вид топлива - щепа кг у.т./Гкал - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Котельная «Аэропорт» с. Лешуконское, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 277,91 277,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Котельная «Аэропорт» с. Лешуконское, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 0,00 0,00 0,00

2.9 Котельная «Аэропорт» с. Лешуконское, вид топлива - щепа кг у.т./Гкал - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,65 202,65 202,65

2.10 Котельная  «Школа» с. Ценогора, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 272,69 272,69 272,69 272,69 272,69 219,35 219,35 219,35 219,35 219,35 221,00 221,00 221,00

2.11 Котельная  «Школа» с. Ценогора, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 267,21 267,21 267,21 267,21 267,21 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 223,22 223,22 223,22

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - - - 0,37 1,59  -  -  -  -  -  -  -

4

Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента 

износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной 

программы

%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Гкал в год - 7922,81 7922,81 7922,81 7994,73 8637,19 9225,28 9232,47 9232,47 9149,84 9149,84 9149,84 9149,84 9149,84

% от полезного

отпуска тепловой 

энергии

- 44,44 44,44 44,44 44,43 46,29 45,78 45,81 45,81 45,40 45,40 45,40 45,40 45,40

5.1 Котельная «МРУ-1» (МСК) с.Лешуконское Гкал в год - 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93

5.2 Котельная «СХТ» (РТП) с.Лешуконское Гкал в год - 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02

5.3 Котельная «Аэропорт» с.Лешуконское Гкал в год - 4 107,30 4 107,30 4 107,30 4 179,22 4 821,68 5 409,77 5 416,96 5 416,96 5 334,33 5 334,33 5 334,33 5 334,33 5 334,33

5.4 Котельная  с. Ценогора Гкал в год - 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56

тонн в год для воды  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

куб. м для пара  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

7

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на 

окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 

таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, реализуемой 

на территории Лешуконского муниципального округа Архангельской области

2

5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в 

том числе: 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

№

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

Фактические 

значения
в т.ч. по годам реализации

Текущее 

значение

Плановые значения

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, кг у.т./Гкал, в том числе:
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1

1.1

1.1.1 Котельная «МРУ-1» (МСК) с. Лешуконское, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 276,34 276,34 276,34 276,34 276,34 276,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Котельная «МРУ-1» (МСК) с. Лешуконское, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 270,79 270,79 270,79 270,79 270,79 270,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Котельная «МРУ-1» (МСК) с. Лешуконское, вид топлива - щепа кг у.т./Гкал - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,68 202,68 202,68 202,68 202,68 204,21

1.1.4 Котельная «СХТ» (РТП) с. Лешуконское, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 271,68 271,68 223,97 223,97 223,97 223,97 223,97 225,29 225,29 225,29 225,29 225,29

1.1.5 Котельная «СХТ» (РТП) с. Лешуконское, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 266,22 266,22 226,52 226,52 226,52 226,52 226,52 227,85 227,85 227,85 227,85 227,85

1.1.6 Котельная «СХТ» (РТП) с. Лешуконское, вид топлива - щепа кг у.т./Гкал - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Котельная «Аэропорт» с. Лешуконское, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 277,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Котельная «Аэропорт» с. Лешуконское, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Котельная «Аэропорт» с. Лешуконское, вид топлива - щепа кг у.т./Гкал - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,65 202,65 202,65

1.1.10 Котельная  «Школа» с. Ценогора, вид топлива - уголь кг у.т./Гкал - 272,69 272,69 272,69 272,69 219,35 219,35 219,35 219,35 219,35 221,00 221,00 221,00

1.1.11 Котельная  «Школа» с. Ценогора, вид топлива - дрова кг у.т./Гкал - 267,21 267,21 267,21 267,21 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 223,22 223,22 223,22

1.2
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым 

сетям,, в том числе: 
Гкал в год - 7922,81 7922,81 7994,73 8637,19 9225,28 9232,47 9232,47 9149,84 9149,84 9149,84 9149,84 9149,84

1.2.1 Котельная «МРУ-1» (МСК) с. Лешуконское Гкал в год - 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93 2 606,93

1.2.2 Котельная «СХТ» (РТП) с. Лешуконское Гкал в год - 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02 1 049,02

1.2.3 Котельная «Аэропорт» с. Лешуконское Гкал в год - 4 107,30 4 107,30 4 179,22 4 821,68 5 409,77 5 416,96 5 416,96 5 334,33 5 334,33 5 334,33 5 334,33 5 334,33

1.2.4 Котельная  с. Ценогора Гкал в год - 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56 159,56

1.3
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Гкал/м2 - 1,66 1,66 1,64 1,61 1,61 1,60 1,60 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59

2

2.1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений 

на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности

ед./Гкал - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плановые значения показателей энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе: 

Плановые значения показателей надежности

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110)

№

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

Фактические 

значения

Плановые значения

в т.ч. по годам реализации
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производство и 

передача тепловой 

энергии

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 Собственные средства 345 046,95 345 046,95 0,00 42 811,09 44 194,38 44 971,02 15 013,88 61 005,58 8 468,05 20 583,36 107 999,59 0,00 0,00 0,00

2.1.1., 2.1.2., 

2.1.3.,.3.1.1.,3.1.2.,

3.1.3.,3.2.1.-3.2.4.

1.1

амортизационные отчисления с 

выделением результатов переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов

320 786,95 320 786,95 0,00 35 378,09 33 797,38 38 541,02 15 013,88 61 005,58 8 468,05 20 583,36 107 999,59 0,00 0,00 0,00

2.1.1., 2.1.2., 

2.1.3.,.3.1.1.,3.1.2.,

3.1.3.,3.2.1.-3.2.4.

1.2

расходы на капитальные вложения 

(инвестиции), финансируемые за счет 

нормативной прибыли, учитываемой в 

необходимой валовой выручке

24 260,00 24 260,00 0,00 7 433,00 10 397,00 6 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.2.

1.3 экономия расходов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

достигнутая в результате реализации 

мероприятий инвестиционной 

программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

связанная с сокращением потерь в 

тепловых сетях, сменой видов и (или) 

марки основного и (или) резервного 

топлива на источниках тепловой 

энергии, реализацией энергосервисного 

договора (контракта) в размере, 

определенном по решению 

регулируемой организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

плата за подключение (технологическое 

присоединение) к системам 

централизованного теплоснабжения 

(раздельно по каждой системе, если 

регулируемая организация 

эксплуатирует несколько таких систем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5

расходы на уплату лизинговых платежей 

по договору финансовой аренды 

(лизинга)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.

Иные собственные средства, за 

исключением средств, указанных в 

разделе 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3
Средства, привлеченные на возвратной 

основе
59 540,00 59 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 540,00 0,00 0,00 0,00 3.2.3

3.1 кредиты 59 540,00 59 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 540,00 0,00 0,00 0,00 3.2.3

3.2 займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3.3 прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4

Бюджетные средства по каждой системе 

централизованного теплоснабжения с 

выделением расходов концедента на 

строительство, модернизацию и (или) 

реконструкцию объекта концессионного 

соглашения по каждой системе 

централизованного теплоснабжения при 

наличии таких расходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5 Прочие источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

404 586,95 404 586,95 0,00 42 811,09 44 194,38 44 971,02 15 013,88 61 005,58 8 468,05 20 583,36 167 539,59 0,00 0,00 0,00

2.1.1., 2.1.2., 

2.1.3.,.3.1.1.,3.1.2.,

3.1.3.,3.2.1.-3.2.4.

ИТОГО: 

V. Финансовый план инвестиционной программы ООО «ЛТК» 

(ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2034 годы, 

реализуемой на территории Лешуконского муниципального округа 

Архангельской области

Источники финансирования

№ п/п Показатель

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 

(с использованием прогнозных индексов цен)

По мероприятиям, 

согласно Форме N 

2-ИП ТС

по видам 

деятельности 

Всего

по годам реализации
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку проектной документации 01.2024 02.2024

2 Разработка проектной документации 02.2024 12.2024

4
Получение правоустанавливающих документов на земельный 

участок под строительство (при необходимости)
01.2025 03.2025

5 Получение разрешения на строительство 01.2025 03.2025

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2025 02.2025

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2025 05.2025

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2025 08.2025

9 Подготовка площадки строительства 03.2025 08.2025

10 Строительство основных сооружений 05.2025 10.2025

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2025 10.2025

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2025 12.2025

15 Пуско-наладочные работы 11.2025 12.2025

16 Комплексное опробование оборудования 11.2025 12.2025

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2025 01.2026

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку проектной документации 01.2024 02.2024

2 Разработка проектной документации 02.2024 12.2024

4
Получение правоустанавливающих документов на земельный 

участок под строительство (при необходимости)
01.2026 03.2026

5 Получение разрешения на строительство 01.2026 03.2026

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2026 02.2026

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2026 05.2026

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2026 08.2026

9 Подготовка площадки строительства 03.2026 08.2026

10 Строительство основных сооружений 05.2026 10.2026

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2026 10.2026

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2026 12.2026

15 Пуско-наладочные работы 11.2026 12.2026

16 Комплексное опробование оборудования 11.2026 12.2026

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2026 01.2027

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку проектной документации 01.2024 02.2024

2.1.3 «Строительство разводящих тепловых сетей  по ул. Комсомольская, 

в с. Лешуконское» 

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы 

ООО «ЛТК» (ИНН 2901294110) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2034 

годы, реализуемой на территории Лешуконского муниципального округа 

Архангельской области

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

2.1.1 «Строительство магистральной тепловой сети от котельной “Аэропорт”

до МЖК “Мелосполье”»

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

2.1.2 «Строительство разводящих тепловых сетей в МЖК “Мелосполье”»
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начало

(дата)

окончание

(дата)

2 Разработка проектной документации 02.2024 12.2024

5 Получение разрешения на строительство 01.2025 03.2025

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2025 02.2025

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2025 05.2025

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2025 08.2025

9 Подготовка площадки строительства 03.2025 08.2025

10 Строительство основных сооружений 05.2025 10.2025

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2025 10.2025

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2025 12.2025

15 Пуско-наладочные работы 11.2025 12.2025

16 Комплексное опробование оборудования 11.2025 12.2025

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2025 01.2026

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку рабочего проекта 01.2024 02.2024

2 Разработка рабочего проекта 02.2024 06.2024

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
03.2024 04.2024

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
04.2024 05.2024

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2024 08.2024

9 Подготовка площадки строительства 03.2024 08.2024

10 Строительство основных сооружений 05.2024 10.2024

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2024 10.2024

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2024 12.2024

15 Пуско-наладочные работы 11.2024 12.2024

16 Комплексное опробование оборудования 11.2024 12.2024

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2024 01.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку рабочего проекта 01.2027 02.2027

2 Разработка рабочего проекта 02.2027 06.2027

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
03.2027 04.2027

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
04.2027 05.2027

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2027 08.2027

9 Подготовка площадки строительства 03.2027 08.2027

10 Строительство основных сооружений 05.2027 10.2027

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2027 10.2027

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2027 12.2027

15 Пуско-наладочные работы 11.2027 12.2027

16 Комплексное опробование оборудования 11.2027 12.2027

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2027 12.2027

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.1.2 «Реконструкция тепловых сетей в с. Лешуконское»

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.1.1 «Реконструкция тепловых сетей  по ул. Комсомольская, в с. Лешуконское» 

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку рабочего проекта 01.2029 02.2029

2 Разработка рабочего проекта 02.2029 06.2029

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
03.2029 03.2029

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
04.2029 05.2029

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2029 08.2029

9 Подготовка площадки строительства 03.2029 08.2029

10 Строительство основных сооружений 05.2029 10.2029

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2029 10.2029

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2029 12.2029

15 Пуско-наладочные работы 11.2029 12.2029

16 Комплексное опробование оборудования 11.2029 12.2029

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2029 01.2030

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку проектной документации 01.2027 02.2027

2 Разработка проектной документации 02.2027 12.2027

4
Получение правоустанавливающих документов на земельный 

участок под строительство (при необходимости)
01.2027 03.2027

5 Получение разрешения на строительство 01.2028 03.2028

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2028 02.2028

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2028 05.2028

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2028 08.2028

9 Подготовка площадки строительства 03.2028 08.2028

10 Строительство основных сооружений 05.2028 10.2028

11 Сдача основных сооружений под монтаж оборудования 07.2028 10.2028

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2028 10.2028

13
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного 

оборудования
07.2028 10.2028

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2028 12.2028

15 Пуско-наладочные работы 11.2028 12.2028

16 Комплексное опробование оборудования 11.2028 12.2028

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2028 01.2029

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2028 02.2028

2
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2028 05.2028

3 Поставка основного оборудования на объект 05.2028 08.2028

4 Подготовка площадки строительства 03.2028 08.2028

5 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2028 10.2028

6
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2028 12.2028

7 Пуско-наладочные работы 11.2028 12.2028

8 Комплексное опробование оборудования 11.2028 12.2028

9 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2028 01.2029

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.2.1 «Реконструкция котельной “МСК” (МРУ-1) (замена дымовой трубы)»

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.1.3. «Реконструкция тепловых сетей от котельной “Аэропорт”»

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.2.1 «Реконструкция котельной “МСК” (МРУ-1) (перевод на использование щепы 

в качестве основного топлива с автоматизированной подачей)»
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2024 02.2024

2
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2024 05.2024

3 Поставка основного оборудования на объект 05.2024 08.2024

4 Подготовка площадки строительства 03.2024 08.2024

5 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2024 10.2024

6
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2024 12.2024

7 Пуско-наладочные работы 11.2024 12.2024

8 Комплексное опробование оборудования 11.2024 12.2024

9 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2024 01.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на разработку проектной документации 01.2030 02.2030

2 Разработка проектной документации 02.2030 12.2030

4
Получение правоустанавливающих документов на земельный 

участок под строительство (при необходимости)
01.2030 03.2030

5 Получение разрешения на строительство 01.2031 03.2031

6
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2031 02.2031

7
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2031 05.2031

8 Поставка основного оборудования на объект 05.2031 08.2031

9 Подготовка площадки строительства 03.2031 08.2031

10 Строительство основных сооружений 05.2031 10.2031

11 Сдача основных сооружений под монтаж оборудования 07.2031 10.2031

12 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2031 10.2031

13
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного 

оборудования
07.2031 10.2031

14
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2031 12.2031

15 Пуско-наладочные работы 11.2031 12.2031

16 Комплексное опробование оборудования 11.2031 12.2031

17 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2031 01.2032

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2031 02.2031

2
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2031 05.2031

3 Поставка основного оборудования на объект 05.2031 08.2031

4 Подготовка площадки строительства 03.2031 08.2031

5 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2031 10.2031

6
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2031 12.2031

7 Пуско-наладочные работы 11.2031 12.2031

8 Комплексное опробование оборудования 11.2031 12.2031

9 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2031 01.2032

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.2.3 «Реконструкция котельной “Аэропорт”  (замена дымовых труб )»

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.2.2 «Реконструкция котельной “РТП” (замена водогрейных котлов - 4 шт)»

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.2.3 «Реконструкция котельной “Аэропорт”  (перевод на использование щепы 

в качестве основного топлива с автоматизированной подачей)»
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2026 02.2026

2
Заключение договоров на поставку основного оборудования,  

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2026 05.2026

3 Поставка основного оборудования на объект 05.2026 08.2026

4 Подготовка площадки строительства 03.2026 08.2026

5 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2026 10.2026

6
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2026 12.2026

7 Пуско-наладочные работы 11.2026 12.2026

8 Комплексное опробование оборудования 11.2026 12.2026

9 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2026 01.2027

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным 

подрядчиком или договоров с основными подрядчиками
01.2030 02.2030

2
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
02.2030 05.2030

3 Поставка основного оборудования на объект 05.2030 08.2030

4 Подготовка площадки строительства 03.2030 08.2030

5 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 05.2030 10.2030

6
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем
11.2030 12.2030

7 Пуско-наладочные работы 11.2030 12.2030

8 Комплексное опробование оборудования 11.2030 12.2030

9 Ввод объекта в эксплуатацию 12.2030 01.2031

__________________________

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.2.4 «Реконструкция котельной в с. Ценогора (замена водогрейных котлов - 2 шт. )»

№ п/п
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной 

программы

Выполнение (план)

3.2.4 «Реконструкция котельной в с. Ценогора (замена дымовой трубы)»
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